

【鹿児島県大島郡大和村】

大和村ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

(1) 大和村の学校数

ア 小学校 4校

イ 中学校 1校

(2) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 5校（100%）

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年4月に、機器及び校内LAN保守運用の事業者と連携して、学校の機器の性能や設定、回線契約等の検証を行い、ネットワーク速度の確保に向けた課題を特定している。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール検証結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策を実施し、令和8年3月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 必要なネットワーク速度が確保できていない学校において、ルーター等の機器の処理性能不足及び学校規模に応じた回線が提供されていないことが判明している。令和7年4月から順次機器の更新及び回線契約の増強等を実施する。