

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	大和村	福元地区	福元地区					①・②・③					④			
		大和校区	大和浜集落	}												
			思勝集落						①・②						③・④	
			津名久集落													
			湯湾釜集落													
		大圃校区	国直集落	}												
大圃集落																
		大金久集落														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。